                      УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                              Руководитель администрации 

Тарногского муниципального района________        А.И. Корепанов
« 22 » февраля  2022 года
ДОРОЖНАЯ  КАРТА
реализации  мероприятий по капитальному ремонту БОУ «Тарногская средняя школа» 
	№
	Наименование мероприятия
	Ответственный
	Результат
	Срок

	1. 
	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектно – сметной документации
	Дердяй В.О.
	Положительное заключение государственной экспертизы проектно – сметной документации
	25 ноября 2021 года

	2. 
	Сформирован муниципальный штаб по контролю за организацией и проведением капитального ремонта  БОУ «Тарногская средняя школа» при руководителе  администрации Тарногского муниципального района. 

Определен муниципальный координатор по реализации программы

	Решетников П.И.
	Распоряжение администрации Тарногского муниципального района
	28 января 2022года

	3. 
	Сформирован план деятельности муниципального штаба по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений родителями совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта 


	Решетников П.И.
	План деятельности муниципального штаба по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений родителями совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта, утвержден руководителем администрации Тарногского муниципального района
	28 января 2022 года

	4. 
	Организована на муниципальном уровне «горячая линия» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, реализуемых в рамках программы
	Вячеславова Ю.Р.
	Официальный сайт управления образования администрации Тарногского муниципального района
	28 января 2022 года

	5. 
	Рассмотрены обращения, поступившие на «горячую линию»
	Дердяй В.О.
	Информационные материалы для родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по результатам рассмотрения наиболее часто встречающихся вопросов
	На протяжении реализации проекта, ответ на обращение не позднее 5 рабочих дней с даты получения

	6. 
	Сформирован план по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся 
  Определена схемы размещения учебных кабинетов на период ремонта, согласована с территориальным отделом Роспотребнадзора

	Дердяй В.О.

	Утвержденный муниципальным штабом план по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся 

	31 января 2022 года

	7. 
	Сформирован план обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунком 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников
	Владимирова Н.И.
	Утвержденный муниципальным штабом план обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников
	31 января 2022 года

	8. 
	Объявлены закупки с целью проведения капитального ремонта зданий БОУ «Тарногская средняя школа» Тарногского муниципального района
	Дердяй В.О.

Гнутова Е.П.
	Извещения о проведении закупок
	19 февраля 2022 года

	9. 
	Утвержден Комплекс мер (дорожная карта) по реализации региональных проектов направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в Вологодской области на 2022-2023 годы
	Решетников П.И.
	Комплекс мер (дорожная карта) по реализации региональных проектов направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в Вологодской области на 2022-2023 годы, утвержден руководителем администрации Тарногского муниципального района
	22 февраля 2022 года
	

	10. 
	Сформирован медиаплан по информационному сопровождению подготовки и проведения капитального ремонта зданий общественных организаций БОУ «Тарногская средняя школа» Тарногского муниципального района
	Решетников П.И.
	Медиаплан по информационному сопровождению подготовки и проведения капитального ремонта БОУ «Тарногская средняя школа» Тарногского муниципального района
	24 февраля .2022 года
	

	11. 
	Проведен анализ потребности обновления 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причине ветхости и дефектности

	Парфеньева Н.В.

Королева О.Э.
	Информационно-аналитическая справка
	10 марта 2022 года
	

	12. 
	Проведен анализ потребности в средствах обучения и воспитания
	Дердяй В.О.

Толстобров И.М.
	Перечень оборудования, средств обучения и воспитания согласован с АОУ ДПО ВО «ВИРО» 
	28 марта 2022 года

	13. 
	Проведено обсуждение и согласование дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими

работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта здания БОУ «Тарногская средняя школа» Тарногского муниципального района
	Дердяй В.О.
	Протокол совещания с педагогическими работниками по обсуждению и согласованию дизайнерских и иных проектных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта здания БОУ «Тарногская средняя школа» Тарногского муниципального района
	29 марта 2022 года

	14. 
	Проведен анализ потребности обеспечения БОУ «Тарногская средняя школа» требований к антитеррористической защищенности объекта, относящегося к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 2.08.2019г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»
	Толстобров И.М.
	Информационно-аналитическая справка
	31 марта 2022 года

	15. 
	Объявлены закупки товаров, работ, услуг с целью оснащения средствами обучения и воспитания
	Толстобров И.М.
	Извещения о проведении закупок
	05 апреля 2022 года

	16. 
	Сформированы инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания 
	Дердяй В.О.
	Инфраструктурные листы
	8 апреля 2022 года

	17. 
	Обеспечено обновления учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причине ветхости и дефектности

	Парфеньева Н.В.

Королева О.Э.
	Информационно-аналитическая справка
	10 августа 2022 года

	18. 
	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников, осуществляющих учебный процесс сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунком 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников
  
	Владимирова Н.И.
	Документы о повышении квалификации педагогических работников и руководителей
	15 октября 2022 года

	19. 
	 В БОУ «Тарногская средняя школа» обеспечены  требования к антитеррористической защищенности объекта, относящегося к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 2.08.2019г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»
	Толстобров И.М.
	Информационно-аналитическая справка
	01 августа 2023 года
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