	
	УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель администрации 

Тарногского муниципального района

А.И. Корепанов

28 января 2022 года

П Л А Н

деятельности муниципального штаба по контролю за организацией и проведением капитального ремонта  БОУ «Тарногская средняя школа», по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений родителями совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта
№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственный

Срок

1.

Организационное заседание

Решетников П.И.

28.01.2022 г.

2.

Утверждение плана деятельности муниципального штаба по контролю за организацией и проведением капитального ремонта  БОУ «Тарногская средняя школа», по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений родителями совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта.

Утверждение дорожной карты по реализации региональных проектов направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в Вологодской области на 2022-2023 годы
Корепанов А.И.
Решетников П.И.

22.02.2022 г.
3.
Рассмотрение заявок, поступивших на электронный аукцион
Дердяй В.О..
04.03.2022 г.
4.
Рассмотрение перечня средств обучения и воспитания
Дердяй В.О.
Март 2022 г.
5.
 Обсуждение плана по обеспечению непрерывного образовательного процесса в ходе проведения капитального ремонта
Дердяй В.О.
Март 2022 г.
6.
Рассмотрение плана обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников
Дердяй В.О.
Апрель 2022 г.
7.
О выполнении медиаплана информирования общественности о ходе капитального ремонта школы
Решетников П.И.
Дердяй В.О.

Май 2022 г.
8.

Обсуждение вопроса согласования с родителями и педагогическими работниками, активом обучающихся дизайнерских и иных проектов в ходе капитального ремонта школы

Решетников П.И.

Громова Н.С.

Дердяй В.О.

Май 2022 г.

9.

О ходе капитального ремонта пищеблока 
школы, завершении его ремонта, оснащения технологическим оборудованием к 1 сентября 2022 года

Корепанов А.И.
Дердяй В.О.

Ежемесячно с июня по август 2022 г.
10.

О ходе капитального ремонта основного здания школы

Корепанов А.И.

Выездные заседания еженедельно

11.

О выполнении требований по антитеррористической защищенности школы

Дердяй В.О.

Декабрь 2022 г.

12.

Рассмотрение обращений, поступивших на «горячую линию»

Корепанов А.И.

Решетников П.И.

Дердяй В.О.

Постоянно, по мере поступления в срок не более 5 дней со дня поступления




